



BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
Telefon: 87/571-270;
Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13-17/2012.

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. 02. 16-i soros ülésére**

- Tárgy:** Pályázatokról szóló tájékoztatás
- Előadó:** Krisztin N. László polgármester
- Előkészítő:** Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályvezető
- Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Európai Unió és egyéb pályázatok előkészítésére létrehozott projekt menedzsmenst vezetője rendszeresen köteles beszámolni a Testületi Ülésen a Képviselő-testület által kijelölt pályázatok előkészítésének és megvalósításának állásáról. Ezen kötelezettségnek is eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az alábbi tájékoztatót szíves elfogadás céljából.

ELSZÁMOLÁSI FOLYAMATBAN:

- **KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 „Badacsonytomaj Szénégető dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja”**
A záró elszámolás hiánypótlása megérkezett, elkészítése folyamatban van.
- **KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0013 „Egy jobb kilátásért” – Kilátó létesítése a Badacsony hegyen**
A záró elszámolási csomag összeállítása folyamatban van.
A közbeszerzés ellenőrzése során szabálytalansági gyanúkat észleltek a VÁTI Nonprofit Kft. munkatársai. A gyanúk alapján szabálytalansági eljárást rendeltek el. A VÁTI levelét előterjesztésemhez mellékelem.

ELBÍRÁLÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ PÁLYÁZAT

- **LEADER pályázat, Badacsonyi Ősz címmel**

A hiánypótlást határidőre elküldtük

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Badacsonytomaj, 2012. február 3.



Krisztin N. László
polgármester



**VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Fejlesztési Programok Üzletág**

Krisztin N. László
Polgármester Úr részére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

Tárgy: értesítés szabálytalansági eljárás megindításáról

Ügyszám: KDOP/2012/001
Iktatószám: 760/1-32/2012/K/1

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy a **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013.** azonosító számú, **„Egy jobb kilátásért!” Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen** megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbi szabálytalansági gyanúkat észleltük:

- 1) A közbeszerzés 1. része tekintetében nyertes ajánlattevő (Fitotron System Kft.) ajánlata alapján nem állapítható meg az ajánlattevő tekintetében az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjának 1. alpontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek történő megfelelés, mely szerint:
„Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti 10% feletti alvállalkozója, ha
1/ bármely bankszámláján 90 napot meghaladó sorban állás volt, az előző két évben (2008, 2009)”
A nyertes ajánlattevő ajánlatába becsatolt, az ajánlattevőre vonatkozó pénzügyi nyilatkozat (Ajánlat 31. oldal) ugyanis a nyilatkozat kiállításának napjától visszszámított két éves időszakra vonatkozóan igazolja, hogy a számlákon nem volt sorbanállás, amely azonban – tekintettel a pénzügyi nyilatkozat kiállításának időpontjára, vagyis 2010. október 11. napjára – nem fedi le az ajánlatkérő által az alkalmassági követelményben előírt teljes időszakot, konkrétan nem fedi le a teljes 2008. évet.
E tekintetben Projektgazda azonban nem hívta fel hiánypótlásra a nyertes ajánlattevőt. Így álláspontunk szerint Projektgazda megsértette a hiánypótlásra vonatkozó Kbt. rendelkezéseket (Kbt. 83. § (1) és (2) bekezdéssel), és ennek eredményeként a Kbt. 88. § (1) bekezdés e), illetve f) pontja alapján érvénytelennek minősülő ajánlatot nyilvánított nyertessé.
- 2) 5.1. A késedelmi kötbér maximális mértéke:
A késedelmi kötbér maximális mértéke a megkötött szerződésben – a szerződés 8.2. pontjában – a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. A szerződés ezen pontja szerint ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet. Ez a rendelkezés ellentétes az ajánlattételi felhívás vonatkozó előírásával – felhívás III.1.1. pontja -, mely szerint:
„Késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó ajánlati ár Ajánlat szerinti %-a, de min. 1%-a, maximálisan 10 %-a. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó ajánlati ár 20%-a.”
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem felel meg a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
- 3) 5.2. A jóteljesítési biztosíték nyújtásának módja:
A szerződés 4.2. pontjában a jóteljesítési biztosíték nyújtásának módjaként Projektgazda lehetővé tette a vállalkozói díjből történő visszatartást.
Projektgazda az eljárást megindító hirdetmény (ajánlattételi felhívás) III.1.1) „A szerződést biztosító mellékkötelezettségek” pontjában írta elő jóteljesítési biztosíték nyújtását, melynek mértéke – az ajánlat szerint – min. teljes bruttó vállalkozási díj 1 %-a, maximálisan 5 %-a.

h2

A biztosíték nyújtásának módjaként az Projektgazda – az ajánlattételi felhívás ugyanezen pontjában - kifejezetten a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti teljesítési módokat írta elő, tette lehetővé az ajánlattevők számára.

A Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja értelmében:

„Kbt. 53. § (6) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot kell kikötni. Ebben az esetben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban

- a) előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel,”

Erre tekintettel a vállalkozási szerződés 4.2. pontja, melynek értelmében a jóteljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) „nyújthatja” a vállalkozói díjból történő visszatartással is, ellentétes az ajánlattételi felhívásban előírtakkal.

Összegezve: Az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltak alapján megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem felel meg a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

- 4) Projektgazda a hiánypótlás keretében benyújtott egy, az OTP Bank Nyrt. által a Fitotron System Kft. részére kiállított „Jóteljesítési bankgaranciát”.

A bankgarancia 2011. november 5-én kelt. A közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződést 2010. december 15. napján kötötték meg a felek. A szerződés teljesítési határideje – a szerződés 3.3. pontja értelmében – 2011. április 20. napja volt. Fentiek alapján megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevő nem bocsátotta Projektgazda rendelkezésére az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelő jóteljesítési biztosítékot a szerződés 4.2. pontjában meghatározott határidőig – a szerződés aláírásáig – az ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában előírt - vagyis a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti egyik - teljesítési módon.

A fentiekre tekintettel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 85. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálytalansági eljárást rendeltem el. A szabálytalansági eljárás lefolytatása során a vállalkozási szerződés, a projekt-előkészítés, a projektmenedzsment, valamint a közbeszerzési szakértői tevékenység támogatás terhére történő elszámolhatóságának mértékét vizsgáljuk, állapítjuk meg.

A vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében kérjük, hogy a fentiekkel kapcsolatos álláspontját, nyilatkozatát, továbbá az esetlegesen rendelkezésére álló további dokumentumokat elektronikusan (szabalytalansag@vati.hu), vagy faxon (061/488-7188) küldje meg részemre.


Felhívom figyelmét, hogy a szabálytalansági eljárás lefolytatása a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését nem érinti.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2012. január 31.


dr. Ivácskovics Gergely
 Szabálytalanság-felelős

Tisztelettel:


Polgár Tibor
 Ügyvezető Igazgató

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
 Kormányhivatali Társaság